

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completac | Número | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | |
|----|--|---------------|--------------|--------------|-------------|--------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|
| | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 PROYECTOS GENERALES | 5102 días? | lun 27/11/00 | mar 16/06/20 | 93% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1 PMCT V.6 | 4912,76 días? | lun 27/11/00 | mar 16/06/20 | 97% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.2 Seguridad laboral Campus de San Juan | 2888,17 días | jue 22/03/01 | mar 17/04/12 | 99% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.3 Seguridad laboral Campus Elche | 3841 días | lun 02/04/01 | lun 21/12/15 | 99% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.4 seguridad laboral Orihuela | 2007 días | vie 01/06/01 | lun 09/02/09 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.5 seguridad laboral Campus de Altea | 3193 días | lun 18/06/01 | mié 11/09/13 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.6 Seguridad laboral Altea (2002) | 583 días | lun 25/03/02 | mié 16/06/04 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.7 Seguridad laboral Elche (2002) | 3591 días | lun 18/03/02 | lun 21/12/15 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.8 Seguridad laboral Orihuela (2002) | 870 días | lun 25/03/02 | vie 22/07/05 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.9 Seguridad laboral Elche 2003 | 1339 días | lun 01/09/03 | jue 16/10/08 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.10 Seguridad laboral S. Juan 2003. | 3063 días | lun 12/01/04 | mié 07/10/15 | 85% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.11 Seguridad laboral Elche 2004 | 876 días | jue 20/10/05 | jue 26/02/09 | 35% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.12 Seguridad Laboral ELche 2005 | 2684 días | mar 15/03/05 | mié 29/07/15 | 99% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.13 Seguridad laboral Altea 2006 | 1575 días | lun 20/02/06 | mié 04/04/12 | 90% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.14 Seguridad Laboral Elche 2006 | 2119,63 días | lun 13/02/06 | mié 30/04/14 | 86% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.15 Seguridad laboral Orihuela 2006 | 2461 días | lun 20/02/06 | jue 10/09/15 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.16 Seguridad laboral San Juan 2006 | 1614,5 días | lun 20/02/06 | mié 30/05/12 | 98% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.17 Seguridad laboral Elche 2007 | 1280 días | mié 21/02/07 | mar 17/01/12 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.18 seguridad laboral Elche 2008 V4 | 1991 días? | lun 05/05/08 | lun 21/12/15 | 94% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.19 Seguridad laboral San juan 2008 v3 | 1406 días? | mié 28/05/08 | jue 14/11/13 | 98% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.20 seguridad laboral Orihuela 2008 | 1277 días? | mar 01/07/08 | jue 20/06/13 | 91% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.21 seguridad laboral Elche 2009 v4 | 1302 días? | mié 20/05/09 | jue 15/05/14 | 85% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.22 Seguridad laboral Orihuela 2009 | 1455,88 días | lun 14/12/09 | lun 27/07/15 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.23 Seguridad laboral San Juan 2009 | 1068,88 días | mié 16/11/11 | lun 21/12/15 | 96% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.24 Seguridad laboral Elche 2010 v2 | 1526 días | lun 15/02/10 | lun 21/12/15 | 88% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.25 Seguridad laboral Altea 2011 v2 | 1388 días? | mar 15/03/11 | jue 07/07/16 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.26 Seguridad laboral Orihuela 2011 | 1389 días? | lun 14/03/11 | jue 07/07/16 | 79% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.27 Seguridad Laboral San Juan 2011 | 1342 días? | vie 15/04/11 | jue 07/07/16 | 86% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.28 Seguridad Laboral Elche 2011 v 2.0 | 1277 días? | vie 15/07/11 | jue 07/07/16 | 97% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1.29 Seguridad Laboral Elche 2012 | 910 días? | vie 20/01/12 | jue 16/07/15 | 47% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1.30 Seguridad Laboral Elche 2013 | 511 días? | vie 15/03/13 | vie 27/02/15 | 54% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1.31 Seguridad Laboral San Juan 2013 | 556 días? | lun 04/11/13 | lun 21/12/15 | 92% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.32 Seguridad Laboral Elche 2015 | 190 días? | lun 15/02/16 | vie 04/11/16 | 28% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1.33 Seguridad laboral Altea 2015 | 300 días? | vie 15/05/15 | jue 07/07/16 | 18% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2 PROYECTOS Unidades | 3726 días? | lun 16/12/02 | lun 27/03/17 | 86% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 2.1 OTRI-Prevriesgos-inicial | 782 días | mar 04/02/03 | mié 01/02/06 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 2.2 Calidad-Prevriesgos-inicial | 354 días | vie 20/12/02 | mié 28/04/04 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 2.3 CEGECA-Elche-Prevriesgos-inicial | 1903 días | lun 17/02/03 | mié 02/06/10 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 2.4 ObservOccup-Prevriesgos-inicial | 1282 días | lun 16/12/02 | mar 13/11/07 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 2.5 CEGECA-SAN JUAN-prevriesgos-inicial | 1235 días | mar 18/02/03 | lun 12/11/07 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 2.6 CEGECA-ORIHUELA-prevriesgos-inicial | 1295 días | lun 17/03/03 | vie 29/02/08 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 2.7 Cegeca-orihuela-puestos sing-inicial | 1913 días | lun 17/03/03 | mié 14/07/10 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proyecto: Proyectos de la Universidad
Fecha: mié 21/12/16

Tarea Hito División resumida Tareas externas Fecha límite
 División Resumen Hito resumido Resumen del proyecto
 Progreso Tarea resumida Progreso resumido Hito externo














| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completac | Número | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|
| | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 |
| 52 | 2.8 CEGECA-ALTEA-Prevriesgos-inicial | 980 días | lun 24/03/03 | vie 22/12/06 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 2.9 Compras patrimonio prevriesgos inicial | 994,75 días | mié 03/09/08 | mar 26/06/12 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 2.10 Recursos Humanos prevriesgos-inicial | 895 días | mar 20/04/04 | lun 24/09/07 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 2.11 Bibl.Elche- prevriesgos-inicial | 1666,13 días | mar 03/06/03 | mié 21/10/09 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 2.12 Bibl-San Juan prev.riesgos-inicial-V3 | 1045 días | mar 01/09/09 | lun 02/09/13 | 71% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 2.13 Bibl.Orihuela- prevriesgos-inicial | 2379 días | lun 16/06/03 | jue 26/07/12 | 97% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 2.14 Bibl-Altea prevriesgos-inicial | 1172 días | mar 24/06/03 | mié 19/12/07 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 2.15 UDAR-prevriesgos-inicial | 483 días | jue 13/02/03 | lun 20/12/04 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 2.16 Servicios informáticos-prevriesgos-inicial | 2299 días | jue 04/09/03 | mar 26/06/12 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 2.17 CFPyFC (Servicio de Gestion académica) Prevriesgos-inicial | 862 días | vie 21/10/05 | lun 09/02/09 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 2.18 ORI-prevriesgos-inicial | 1155 días | lun 24/10/05 | vie 26/03/10 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2.19 Of.Com.Mark. y Publ.- prevriesgos inicial | 275,25 días | mar 20/11/07 | mar 09/12/08 | 78% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.20 Gerencia- prevriesgos inicial | 1210 días | lun 15/03/04 | vie 31/10/08 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.21 Serv.Infraestructuras-prevriesgos-inicial | 1858 días | lun 16/10/06 | mié 27/11/13 | 91% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.22 Asesoría jurídica-prevriesgos-inicial | 914 días | jue 08/01/09 | mar 10/07/12 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 2.23 Sec.Cargo prev-riesgos inicial | 597 días | jue 13/10/05 | vie 25/01/08 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.24 OficinaRector-prevriesgos inicial | 549 días | lun 11/09/06 | jue 16/10/08 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.25 Sec-Dep-Saludpubl-prevriesgos-inicial | 70 días | mar 12/09/06 | lun 18/12/06 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.26 Controlinterno prev-riesgos-inicial | 623 días | jue 31/01/08 | lun 21/06/10 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.27 Informacion contable-prevreigos-inicial 2 | 886 días | lun 01/02/10 | mar 25/06/13 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2.28 Contratacion- prev-riesgos-inicial | 813 días? | lun 18/05/09 | mié 27/06/12 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 2.29 Serv. Innovación Apoyo a la Docencia e Inv. prev-riesgos-inicia | 777 días | lun 11/02/13 | mar 02/02/16 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2.30 Servicio experimentacion animal prevriesgos inicial | 674 días | jue 30/06/11 | mié 29/01/14 | 80% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2.31 Servicio Instrumentación Científica prev inicial | 455 días | lun 18/03/13 | mar 13/01/15 | 99% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2.32 CentroCoop-prevreigos-inicial | 933 días | lun 01/04/13 | mié 26/10/16 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2.33 OficinaAmbiental-prevreigos-inicial | 195 días | lun 03/06/13 | mar 01/04/14 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2.34 Cultura y Ext. Unvers-prevreigos-inicial | 195 días? | lun 30/09/13 | vie 27/06/14 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2.35 Gest-deportiva prev riesgos inicial | 161 días? | lun 13/01/14 | lun 25/08/14 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 2.36 UDAR-prevriesgos-periódica | 1402 días | mié 15/07/09 | vie 26/12/14 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 2.37 ServGacad-riegos-revisión.mpp | 1111 días | lun 12/04/10 | lun 14/07/14 | 92% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 2.38 ORI - Revision 2012.mpp | 1183 días | lun 16/04/12 | mié 26/10/16 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 2.39 servicios informaticos revisión 2013 v2.0 | 580 días? | jue 02/05/13 | mié 22/07/15 | 62% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 2.40 Información contable | 74 días | lun 12/01/15 | vie 24/04/15 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 2.41 Servicio Instrumentación Científica compl 2015 v2 | 120 días? | lun 01/06/15 | lun 16/11/15 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 2.42 ObservOcup-Prevriesgos-2015b | 56 días? | lun 15/02/16 | lun 02/05/16 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 2.43 servicios informaticos revisión 2015 | 231 días? | lun 01/02/16 | lun 19/12/16 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 2.44 IBMC-Prevriesgos-inicial | 1675 días | lun 26/06/06 | mié 26/12/12 | 96% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 2.45 EPSO-Prevriesgos-Inicial | 2468 días | lun 15/01/07 | lun 10/10/16 | 98% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 2.46 DPTO-Ingenieria prev-riegos- inicial | 737 días | lun 17/09/07 | mar 13/07/10 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 2.47 DPTO-Ingenieria -tecnologia farma-prev-riegos- inicial | 1062 días | mar 01/09/09 | mié 25/09/13 | 99% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 2.48 Bellas Artes- prevriesgos-inicial v2 | 1779 días? | jue 04/09/08 | jue 16/07/15 | 98% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 2.49 FCCSSJJ _Orihuela-Prevriesgos-inicial | 1350 días | mar 01/04/08 | lun 03/06/13 | 94% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 2.50 FCCSSJJ-Elche-prevriesgos inicial | 1150 días | mar 17/06/08 | mar 11/12/12 | 49% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proyecto: Proyectos de la Universidad
Fecha: mié 21/12/16

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|--|-------------------|--|----------------------|--|--------------|--|
| Tarea | | Hito | | División resumida | | Tareas externas | | Fecha límite | |
| División | | Resumen | | Hito resumido | | Resumen del proyecto | | | |
| Progreso | | Tarea resumida | | Progreso resumido | | Hito externo | | | |

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completac | Número | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | |
|-----|---|------------|--------------|--------------|-------------|--------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|
| | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 |
| 103 | 2.51 IN-prevriesgos-inicial | 1710 días? | mar 01/07/08 | mar 17/02/15 | 70% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 2.52 FFCCEE-prevriesgos inicial | 1486 días | lun 06/10/08 | lun 16/06/14 | 98% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 2.53 EPSE-Prevriesgos-inicial | 1378 días | mié 11/02/09 | vie 23/05/14 | 46% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 2.54 Farmacia-prevriesgos-inicial | 1390 días | lun 12/10/09 | vie 06/02/15 | 84% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 2.55 DPTO-Agroquímica-prev-riesgos- inicial | 1463 días? | lun 08/03/10 | mié 14/10/15 | 99% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 2.56 IBI- UNI SIN y DI-prev-riesgos- inicial | 849 días | mié 03/03/10 | lun 03/06/13 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 2.57 IB-prev-riesgos- inicial | 920 días? | mar 01/03/11 | lun 08/09/14 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 2.58 DPTO-JURIDICA-prev-riesgos- inicial | 967 días | jue 15/07/10 | mar 29/04/14 | 2% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 2.59 DPTO-ARTE-prev-riesgos- inicial | 1288 días | lun 18/04/11 | mié 23/03/16 | 86% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 2.60 DPTO-Bioquímica-prev-riesgos- inicial | 101 días | mar 02/11/10 | mar 22/03/11 | 89% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 2.61 DPTO. Farmacología prev-riesgos-inicial | 983 días | lun 09/01/12 | mié 14/10/15 | 89% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 2.62 DPTO. Producción Vegetal prev-riesgos-inicial | 934 días | jue 01/03/12 | mar 01/12/15 | 91% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 2.63 DPTO-Fisiología-prev-riesgos- inicial | 244 días | mié 01/02/12 | lun 07/01/13 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 2.64 SOCIO SANITARIAS prevriesgos inicial | 484 días | lun 16/07/12 | jue 22/05/14 | 6% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 2.65 CIO prevriesgos inicial v2.0 | 602 días? | mar 25/09/12 | mié 14/01/15 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 2.66 DEMI prevriesgos inicial | 428 días? | vie 30/11/12 | mar 22/07/14 | 2% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 2.67 DPTO.Tecnología Agroalimentaria prev-riesgos-inicial | 405 días | lun 12/11/12 | mar 01/07/14 | 46% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 2.68 DPTO.Salud Publica prev-riesgos-inicial | 116 días | lun 29/04/13 | mar 08/10/13 | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 2.69 DPTO.Patología y Cirugía prev-riesgos-inicial | 397 días | lun 24/06/13 | mar 30/12/14 | 78% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 2.70 DPTO.Histología y Anatomía prev-riesgos-inicial | 95 días | mié 28/08/13 | mar 07/01/14 | 1% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 2.71 DPTO-Ingeniería -tecnología farma-rev 2013 | 533 días | lun 24/02/14 | mié 09/03/16 | 75% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 2.72 Instituto Neurociencias RMN-rev 2014 | 109 días? | mar 20/05/14 | vie 17/10/14 | 10% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 2.73 DPTO. Medicina Clínica prev-riesgos-inicial | 83 días? | vie 23/05/14 | mié 17/09/14 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 2.74 DPTO. Ciencia de los materiales prev-riesgos-inicial | 725 días? | lun 04/11/13 | vie 12/08/16 | 72% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 2.75 DIME | 561 días? | lun 02/02/15 | lun 27/03/17 | 76% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 2.76 DPTO.Psicología Salud prev-riesgos-inicial v2 | 92 días | lun 05/01/15 | mar 12/05/15 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 2.77 Depto Ingeniería compl 2015 | 120 días? | lun 01/06/15 | vie 13/11/15 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 2.78 DPTO.Biología Aplicada-riesgos-inicial | 92 días? | lun 21/09/15 | mar 26/01/16 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 2.79 Depto Agroquímica compl 2015 | 88 días? | mar 01/03/16 | jue 30/06/16 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | 2.80 DYSA | 113 días? | lun 03/02/14 | mié 09/07/14 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 2.81 DPTO FyAC | 155 días? | lun 14/10/13 | vie 16/05/14 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | 2.82 Medicina prevriesgos inicial v2.mpp | 82 días? | lun 05/09/16 | mié 28/12/16 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proyecto: Proyectos de la Universidad
Fecha: mié 21/12/16

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|-------------------|---|----------------------|---|--------------|---|
| Tarea |  | Hito |  | División resumida |  | Tareas externas |  | Fecha límite |  |
| División |  | Resumen |  | Hito resumido |  | Resumen del proyecto |  | | |
| Progreso |  | Tarea resumida |  | Progreso resumido |  | Hito externo |  | | |