


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% ompletac	Número	2012				2013				2014				2015				2016								
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3						
1																															
2	1 PROYECTOS GENERALES	5102 días?	lun 27/11/00	mar 16/06/20	93%	0																									
3	1.1 PMCT V.6	4912,76 días?	lun 27/11/00	mar 16/06/20	97%	0																									
4	1.2 Seguridad laboral Campus de San Juan	2888,17 días	jue 22/03/01	mar 17/04/12	99%	0																									
5	1.3 Seguridad laboral Campus Elche	3841 días	lun 02/04/01	lun 21/12/15	99%	0																									
6	1.4 seguridad laboral Orihuela	2007 días	vie 01/06/01	lun 09/02/09	100%	0																									
7	1.5 seguridad laboral Campus de Altea	3193 días	lun 18/06/01	mié 11/09/13	100%	0																									
8	1.6 Seguridad laboral Altea (2002)	583 días	lun 25/03/02	mié 16/06/04	100%	0																									
9	1.7 Seguridad laboral Elche (2002)	3591 días	lun 18/03/02	lun 21/12/15	100%	0																									
10	1.8 Seguridad laboral Orihuela (2002)	870 días	lun 25/03/02	vie 22/07/05	100%	0																									
11	1.9 Seguridad laboral Elche 2003	1339 días	lun 01/09/03	jue 16/10/08	100%	0																									
12	1.10 Seguridad laboral S. Juan 2003.	3063 días	lun 12/01/04	mié 07/10/15	85%	0																									
13	1.11 Seguridad laboral Elche 2004	876 días	jue 20/10/05	jue 26/02/09	35%	0																									
14	1.12 Seguridad Laboral ELche 2005	2684 días	mar 15/03/05	mié 29/07/15	99%	0																									
15	1.13 Seguridad laboral Altea 2006	1575 días	lun 20/02/06	mié 04/04/12	90%	0																									
16	1.14 Seguridad Laboral Elche 2006	2119,63 días	lun 13/02/06	mié 30/04/14	86%	0																									
17	1.15 Seguridad laboral Orihuela 2006	2461 días	lun 20/02/06	jue 10/09/15	100%	0																									
18	1.16 Seguridad laboral San Juan 2006	1614,5 días	lun 20/02/06	mié 30/05/12	98%	0																									
19	1.17 Seguridad laboral Elche 2007	1280 días	mié 21/02/07	mar 17/01/12	100%	0																									
20	1.18 seguridad laboral Elche 2008 V4	1991 días?	lun 05/05/08	lun 21/12/15	94%	0																									
21	1.19 Seguridad laboral San Juan 2008 v3	1406 días?	mié 28/05/08	jue 14/11/13	98%	0																									
22	1.20 seguridad laboral Orihuela 2008	1277 días?	mar 01/07/08	jue 20/06/13	91%	0																									
23	1.21 seguridad laboral Elche 2009 v4	1302 días?	mié 20/05/09	jue 15/05/14	85%	0																									
24	1.22 Seguridad laboral Orihuela 2009	1455,88 días	lun 14/12/09	lun 27/07/15	100%	0																									
25	1.23 Seguridad laboral San Juan 2009	1068,88 días	mié 16/11/11	lun 21/12/15	96%	0																									
26	1.24 Seguridad laboral Elche 2010 v2	1526 días	lun 15/02/10	lun 21/12/15	88%	0																									
27	1.25 Seguridad laboral Altea 2011 v2	1388 días?	mar 15/03/11	jue 07/07/16	100%	0																									
28	1.26 Seguridad laboral Orihuela 2011	1389 días?	lun 14/03/11	jue 07/07/16	79%	0																									
29	1.27 Seguridad Laboral San Juan 2011	1342 días?	vie 15/04/11	jue 07/07/16	86%	0																									
30	1.28 Seguridad Laboral Elche 2011 v 2.0	1277 días?	vie 15/07/11	jue 07/07/16	97%	0																									
31	1.29 Seguridad Laboral Elche 2012	910 días?	vie 20/01/12	jue 16/07/15	47%	0																									
32	1.30 Seguridad Laboral Elche 2013	511 días?	vie 15/03/13	vie 27/02/15	54%	0																									
33	1.31 Seguridad Laboral San Juan 2013	556 días?	lun 04/11/13	lun 21/12/15	92%	0																									
34	1.32 Seguridad Laboral Elche 2015	190 días?	lun 15/02/16	vie 04/11/16	28%	0																									
35	1.33 Seguridad laboral Altea 2015	300 días?	vie 15/05/15	jue 07/07/16	18%	0																									
36																															
37																															
38																															
39																															
40																															
41																															
42																															
43	2 PROYECTOS Unidades	3726 días?	lun 16/12/02	lun 27/03/17	86%	0																									
44																															
45	2.1 OTRI-Prevriesgos-inicial	782 días	mar 04/02/03	mié 01/02/06	100%	0																									
46	2.2 Calidad-Prevriesgos-inicial	354 días	vie 20/12/02	mié 28/04/04	100%	0																									
47	2.3 CEGECA-Elche-Prevriesgos-inicial	1903 días	lun 17/02/03	mié 02/06/10	100%	0																									
48	2.4 ObservOcup-Prevriesgos-inicial	1282 días	lun 16/12/02	mar 13/11/07	100%	0																									
49	2.5 CEGECA-SAN JUAN-prevriesgos-inicial	1235 días	mar 18/02/03	lun 12/11/07	100%	0																									
50	2.6 CEGECA-ORIHUELA-prevriesgos-inicial	1295 días	lun 17/03/03	vie 29/02/08	100%	0																									
51	2.7 Cegeca-orihuela-puestos sing-inicial	1913 días	lun 17/03/03	mié 14/07/10	100%	0																									

Proyecto: Proyectos de la Universidad
 Fecha: mié 21/12/16

Tarea	 	Hito	◆	División resumida	 	Tareas externas	 	Fecha límite	↓
División	⋯⋯⋯⋯	Resumen	 	Hito resumido	 	Resumen del proyecto	 		
Progreso	 	Tarea resumida	 	Progreso resumido	 	Hito externo	◆		













Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac	Número	2012				2013				2014				2015				2016		
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
52	2.8 CEGECA-ALTEA-Prevriesgos-inicial	980 días	lun 24/03/03	vie 22/12/06	100%	0																			
53	2.9 Compras patrimonio prevriesgos inicial	994,75 días	mié 03/09/08	mar 26/06/12	100%	0																			
54	2.10 Recursos Humanos prevriesgos-inicial	895 días	mar 20/04/04	lun 24/09/07	100%	0																			
55	2.11 Bibl.Elche- prevriesgos-inicial	1666,13 días	mar 03/06/03	mié 21/10/09	100%	0																			
56	2.12 Bibl-San Juan prev.riesgos-inicial-V3	1045 días	mar 01/09/09	lun 02/09/13	71%	0																			
57	2.13 Bibl.Orihuela- prevriesgos-inicial	2379 días	lun 16/06/03	jue 26/07/12	97%	0																			
58	2.14 Bibl-Altea prevriesgos-inicial	1172 días	mar 24/06/03	mié 19/12/07	100%	0																			
59	2.15 UDAR-prevriesgos-inicial	483 días	jue 13/02/03	lun 20/12/04	100%	0																			
60	2.16 Servicios informáticos-prevriesgos-inicial	2299 días	jue 04/09/03	mar 26/06/12	100%	0																			
61	2.17 CFPyFC (Servicio de Geston académica) Prevriesgos-inicial	862 días	vie 21/10/05	lun 09/02/09	100%	0																			
62	2.18 ORI-prevriesgos-inicial	1155 días	lun 24/10/05	vie 26/03/10	100%	0																			
63	2.19 Of.Com.Mark. y Publ.- prevriesgos inicial	275,25 días	mar 20/11/07	mar 09/12/08	78%	0																			
64	2.20 Gerencia- prevriesgos inicial	1210 días	lun 15/03/04	vie 31/10/08	100%	0																			
65	2.21 Serv.Infraestructuras-prevriesgos-inicial	1858 días	lun 16/10/06	mié 27/11/13	91%	0																			
66	2.22 Asesoría jurídica-prevriesgos-inicial	914 días	jue 08/01/09	mar 10/07/12	100%	0																			
67	2.23 Sec.Cargo prev-riesgos inicial	597 días	jue 13/10/05	vie 25/01/08	100%	0																			
68	2.24 OficinaRector-prevriesgos inicial	549 días	lun 11/09/06	jue 16/10/08	100%	0																			
69	2.25 Sec-Dep-Saludpubl-prevriesgos-inicial	70 días	mar 12/09/06	lun 18/12/06	100%	0																			
70	2.26 Controlinterno prev-riesgos-inicial	623 días	jue 31/01/08	lun 21/06/10	100%	0																			
71	2.27 Informacion contable-prevreisos-inicial 2	886 días	lun 01/02/10	mar 25/06/13	100%	0																			
72	2.28 Contratacion- prev-riesgos-inicial	813 días?	lun 18/05/09	mié 27/06/12	100%	0																			
73	2.29 Serv. Innovación Apoyo a la Docencia e Inv. prev-riesgos-inicia	777 días	lun 11/02/13	mar 02/02/16	100%	0																			
74	2.30 Servicio experimentacion animal prevriesgos inicial	674 días	jue 30/06/11	mié 29/01/14	80%	0																			
75	2.31 Servicio Instrumentación Científica prev inicial	455 días	lun 18/03/13	mar 13/01/15	99%	0																			
76	2.32 CentroCoop-prevreisos-inicial	933 días	lun 01/04/13	mié 26/10/16	100%	0																			
77	2.33 OficinaAmbiental-prevreisos-inicial	195 días	lun 03/06/13	mar 01/04/14	0%	0																			
78	2.34 Cultura y Ext. Unvers-prevreisos-inicial	195 días?	lun 30/09/13	vie 27/06/14	100%	0																			
79	2.35 Gest-deportiva prev riesgos inicial	161 días?	lun 13/01/14	lun 25/08/14	0%	0																			
80																									
81																									
82																									
83																									
84	2.36 UDAR-prevriesgos-periódica	1402 días	mié 15/07/09	vie 26/12/14	100%	0																			
85	2.37 ServGacad-riesgos-revisión.mpp	1111 días	lun 12/04/10	lun 14/07/14	92%	0																			
86	2.38 ORI - Revision 2012.mpp	1183 días	lun 16/04/12	mié 26/10/16	100%	0																			
87	2.39 servicios informaticos revisión 2013 v2.0	580 días?	jue 02/05/13	mié 22/07/15	62%	0																			
88	2.40 Información contable	74 días	lun 12/01/15	vie 24/04/15	0%	0																			
89	2.41 Servicio Instrumentación Científica compl 2015 v2	120 días?	lun 01/06/15	lun 16/11/15	0%	0																			
90	2.42 ObservOcup-Prevriesgos-2015b	56 días?	lun 15/02/16	lun 02/05/16	0%	0																			
91	2.43 servicios informaticos revisión 2015	231 días?	lun 01/02/16	lun 19/12/16	0%	0																			
92																									
93																									
94																									
95																									
96	2.44 IBMC-Prevriesgos-inicial	1675 días	lun 26/06/06	mié 26/12/12	96%	0																			
97	2.45 EPSO-Prevriesgos-Inicial	2468 días	lun 15/01/07	lun 10/10/16	98%	0																			
98	2.46 DPTO-Ingeniería prev-riesgos- inicial	737 días	lun 17/09/07	mar 13/07/10	100%	0																			
99	2.47 DPTO-Ingeniería -tecnología farma-prev-riesgos- inicial	1062 días	mar 01/09/09	mié 25/09/13	99%	0																			
100	2.48 Bellas Artes- prevriesgos-inicial v2	1779 días?	jue 04/09/08	jue 16/07/15	98%	0																			
101	2.49 FCCSSJJ_Orihuela-Prevriesgos-inicial	1350 días	mar 01/04/08	lun 03/06/13	94%	0																			
102	2.50 FCCSSJJ-Elche-prevriesgos inicial	1150 días	mar 17/06/08	mar 11/12/12	49%	0																			

Proyecto: Proyectos de la Universidad
Fecha: mié 21/12/16



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac	Número	2012				2013				2014				2015				2016		
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
103	2.51 IN-prevriesgos-inicial	1710 días?	mar 01/07/08	mar 17/02/15	70%	0																			
104	2.52 FFCCEE-prevriesgos inicial	1486 días	lun 06/10/08	lun 16/06/14	98%	0																			
105	2.53 EPSE-Prevriesgos-inicial	1378 días	mié 11/02/09	vie 23/05/14	46%	0																			
106	2.54 Farmacia-prevriesgos-inicial	1390 días	lun 12/10/09	vie 06/02/15	84%	0																			
107	2.55 DPTO-Agroquímica-prev-riesgos- inicial	1463 días?	lun 08/03/10	mié 14/10/15	99%	0																			
108	2.56 IBI- UNI SIN y DI-prev-riesgos- inicial	849 días	mié 03/03/10	lun 03/06/13	100%	0																			
109	2.57 IB-prev-riesgos- inicial	920 días?	mar 01/03/11	lun 08/09/14	0%	0																			
110	2.58 DPTO-JURIDICA-prev-riesgos- inicial	967 días	jue 15/07/10	mar 29/04/14	2%	0																			
111	2.59 DPTO-ARTE-prev-riesgos- inicial	1288 días	lun 18/04/11	mié 23/03/16	86%	0																			
112	2.60 DPTO-Bioquímica-prev-riesgos- inicial	101 días	mar 02/11/10	mar 22/03/11	89%	0																			
113	2.61 DPTO. Farmacología prev-riesgos-inicial	983 días	lun 09/01/12	mié 14/10/15	89%	0																			
114	2.62 DPTO. Producción Vegetal prev-riesgos-inicial	934 días	jue 01/03/12	mar 01/12/15	91%	0																			
115	2.63 DPTO-Fisiología-prev-riesgos- inicial	244 días	mié 01/02/12	lun 07/01/13	100%	0																			
116	2.64 SOCIO SANITARIAS prevriesgos inicial	484 días	lun 16/07/12	jue 22/05/14	6%	0																			
117	2.65 CIO prevriesgos inicial v2.0	602 días?	mar 25/09/12	mié 14/01/15	100%	0																			
118	2.66 DEMI prevriesgos inicial	428 días?	vie 30/11/12	mar 22/07/14	2%	0																			
119	2.67 DPTO.Tecnología Agroalimentaria prev-riesgos-inicial	405 días	lun 12/11/12	mar 01/07/14	46%	0																			
120	2.68 DPTO.Salud Publica prev-riesgos-inicial	116 días	lun 29/04/13	mar 08/10/13	100%	0																			
121	2.69 DPTO.Patología y Cirugía prev-riesgos-inicial	397 días	lun 24/06/13	mar 30/12/14	78%	0																			
122	2.70 DPTO.Histología y Anatomía prev-riesgos-inicial	95 días	mié 28/08/13	mar 07/01/14	1%	0																			
123	2.71 DPTO-Ingeniería -tecnología farma-rev 2013	533 días	lun 24/02/14	mié 09/03/16	75%	0																			
124	2.72 Instituto Neurociencias RMN-rev 2014	109 días?	mar 20/05/14	vie 17/10/14	10%	0																			
125	2.73 DPTO. Medicina Clínica prev-riesgos-inicial	83 días?	vie 23/05/14	mié 17/09/14	0%	0																			
126	2.74 DPTO. Ciencia de los materiales prev-riesgos-inicial	725 días?	lun 04/11/13	vie 12/08/16	72%	0																			
127	2.75 DIME	561 días?	lun 02/02/15	lun 27/03/17	76%	0																			
128	2.76 DPTO.Psicología Salud prev-riesgos-inicial v2	92 días	lun 05/01/15	mar 12/05/15	0%	0																			
129	2.77 Depto Ingeniería compl 2015	120 días?	lun 01/06/15	vie 13/11/15	0%	0																			
130	2.78 DPTO.Biología Aplicada-riesgos-inicial	92 días?	lun 21/09/15	mar 26/01/16	0%	0																			
131	2.79 Depto Agroquímica compl 2015	88 días?	mar 01/03/16	jue 30/06/16	0%	0																			
132	2.80 DYSA	113 días?	lun 03/02/14	mié 09/07/14	0%	0																			
133	2.81 DPTO FyAC	155 días?	lun 14/10/13	vie 16/05/14	0%	0																			
134	2.82 Medicina prevriesgos inicial v2.mpp	82 días?	lun 05/09/16	mié 28/12/16	0%	0																			

Proyecto: Proyectos de la Universidad
Fecha: mié 21/12/16

Tarea		Hito		División resumida		Tareas externas		Fecha límite	
División		Resumen		Hito resumido		Resumen del proyecto			
Progreso		Tarea resumida		Progreso resumido		Hito externo	